

Вестник СКСО

с 1 по 30 сентября 2023 года

Подготовлен

Департаментом международного и регионального
сотрудничества СП РФ

Департамент международного и регионального сотрудничества СП РФ представляет Вестник Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации (Вестник СКСО) за период с 1 по 30 сентября 2023 года.

В выпуске представлены результаты работы контрольно-счетных органов по следующим темам.

- В Вологодской области проверили результативность использования субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
- В Новосибирской области проанализировали незавершенные объекты капитального строительства.
- В Чукотском автономном округе проверили ход реализации соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП) при создании инфекционного корпуса.
- В Республике Бурятия провели аудит мер в сфере обращения с отходами потребления и ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде.
- В Московской области проверили проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в Сахалинской области – в учреждениях культуры.
- В Рязанской области провели аудит в сфере закупок по госконтрактам на ремонт и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.
- В Курской области проанализировали реализацию права отдельных категорий граждан на предоставление земельных участков в собственность бесплатно.
- В Магаданской области оценили использование средств регионального внебюджетного фонда социально-экономического развития в условиях деятельности Особой экономической зоны.

В аналитической подборке – рейтинг субъектов Российской Федерации по динамике промышленного производства за восемь месяцев 2023 года, новое исследование СП РФ «Открытость государства в России – 2023», рейтинг субъектов Российской Федерации по взаимодействию с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

В завершение выпуска – обзор состоявшихся мероприятий Совета КСО, обновления Образовательной платформы СП РФ и КСО, а также анонс образовательных программ.

Ваш Департамент международного и регионального сотрудничества СП РФ

Оглавление

1. Цифра месяца	4
2. Проверки и экспертизы контрольно-счетных органов	4
2.1 Работа в контексте приоритетов СП РФ	4
2.2 Национальные и региональные проекты, государственные программы.....	7
2.3 Проверки и обзоры на заметку	12
2.4 Опыт муниципальных контрольно-счетных органов.....	15
3. Полезные ресурсы. Исследования.....	16
4. Мониторинг сайтов РОИВ	18
5. Активности в рамках СКСО	19
5.1 Публикации. Выступления. Аналитические статьи. Новинки Библиотеки Портала КСО.....	19
5.2 Семинары, совещания СКСО	21
5.3 Развитие профессиональных компетенций КСО: анонсы мероприятий	25
5.4 Кадровые решения	30



1. Цифра месяца

Оздоровление Волги | Риски | Регионы

43 млрд рублей предусмотрено на реализацию федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» в 2023 и 2024 годах. Об этом [сообщила](#) Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко. Благодаря реализации федерального проекта удалось на 30 % сократить сбросы стоков в Волгу: с 3,17 куб. км до 2,2 куб. км в год. До конца 2024 года благодаря мероприятиям проекта объем сброса загрязненных сточных вод в Волгу должен быть сокращен в три раза. Вице-премьер указала на риски, связанные со строительством и реконструкцией очистных сооружений. На это направление на весь период действия проекта предусмотрено 148,3 млрд рублей. Уже завершено 93 мероприятия на территории 15 субъектов Российской Федерации. В Ярославской области пусконаладочные работы продолжаются, в том числе по объектам, введенным еще в 2020 году. В Республике Марий Эл, Чувашской Республике, Ивановской, Волгоградской, Астраханской, Нижегородской областях имеются риски незавершения мероприятий в установленные сроки. Минстрою, Минприроды и Росприроднадзору поручено провести выездные проверки работы очистных сооружений, а также представить меры по ликвидации рисков для вновь вводимых объектов.

2. Проверки и экспертизы контрольно-счетных органов

2.1 Работа в контексте приоритетов СП РФ

Вологодская область | Переселение граждан из аварийного жилья

КСП Вологодской области [проверила](#) законность и результативность использования в 2022 году субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021–2025 годы». Аудиторы отметили, что в Вологде и Вытегорском муниципальном районе значения целевых показателей по числу расселенных граждан и количеству квадратных метров расселенного аварийного

жилищного фонда достигнуты, в Тарногском муниципальном округе мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда не выполнены. Выявлены следующие нарушения:

- не завершена в установленный срок реализация очередного этапа Адресной программы переселения;
- приняты и оплачены завышенные объемы работ;
- не проведены процедуры, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации, предшествующие изъятию для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений;
- не выполнены обязательства по договору с Фондом развития территорий по заключению договоров, исполнение которых позволило бы обеспечить расселение 90 % общей площади аварийного жилищного фонда.

Материалы проверки направлены Губернатору, в Законодательное Собрание и Прокуратуру Вологодской области. В Департамент строительства области, муниципальное казенное учреждение «Градостроительный центр города Вологды», администрацию Вытегорского муниципального района – представления.

Новосибирская область **Незавершенные объекты капитального строительства**

КСП Новосибирской области [провела](#) анализ незавершенных объектов капитального строительства. Выявлено, что количество объектов незавершенного строительства (ОНС) государственной и муниципальной собственности с 2019 по 2022 годы увеличилось на 312 единиц. На 625 объектах в течение 2022 года работы не велись, данные объекты являются «проблемными». Главными распорядителями бюджетных средств разработаны и утверждены Планы снижения объема и количества ОНС на 2022 и на 2023 годы, которые в 2022 году не были выполнены региональными Министерством транспорта и Министерством строительства. Необходимо разработать и утвердить ряд нормативных правовых актов, регулирующих вопросы в сфере незавершенного строительства, в том числе:

- порядок формирования и ведения регионального реестра незавершенных объектов капитального строительства (Реестр), состава включаемых в него сведений, порядка предоставления таких сведений;
- порядок принятия управленческого решения в отношении объекта незавершенного строительства, включенного в Реестр, внесения изменений в данное решение;

- основания отнесения объектов капитального строительства к незавершенным, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств областного бюджета Новосибирской области, местного бюджета.


По результатам проверки КСП направила предложения в Правительство Новосибирской области и главным распорядителям бюджетных средств региона. Для устранения выявленных нарушений в Министерство строительства Новосибирской области внесено представление.

Чукотский автономный округ Государственно-частное партнерство Здравоохранение

СП Чукотского автономного округа [проверила](#) ход реализации соглашения о государственно-частном партнерстве (Соглашение) в части финансирования, проектирования, создания, оснащения и технического обслуживания инфекционного корпуса в поселке городского типа Угольные Копи в 2021–2022 годах (Объект).

Выявлено следующее:

- В существенные условия Соглашения четыре раза вносились изменения, что привело к увеличению: сроков реализации Соглашения в **2,2** раза; общего объема строительных затрат на создание Объекта до **502,1** млн рублей; затрат Департамента здравоохранения Чукотского автономного округа (Департамент, Публичный партнер) на **61** % (с **379,6** до **611,1** млн рублей).



- В 2022 году на возмещение фактически понесенных расходов Департамент направил в форме Капитального гранта ООО «Авивир» (Частный партнер) **234** млн рублей, или **93,9** % от утвержденных плановых назначений.
- Допущены многочисленные нарушения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Чукотского автономного округа на этапах рассмотрения и принятия решения о реализации проекта ГЧП, заключения Соглашения, контроля и мониторинга реализации проекта ГЧП.

СП пришла к выводу, что не подтверждены законность заключения Соглашения о ГЧП и его соответствие требованиям, установленным Федеральным законом № 224-ФЗ¹.

¹ Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Отчет по результатам контрольного мероприятия направлен в Думу Чукотского автономного округа, Временно исполняющему обязанности Губернатора Чукотского автономного округа и Прокурору Чукотского автономного округа.

2.2 Национальные и региональные проекты, государственные программы

Республика Бурятия Обращение с отходами потребления

СП Республики Бурятия [провела](#) аудит реализации мер, предпринимаемых государственными органами исполнительной власти и иными организациями в сфере обращения с отходами потребления, а также ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде в 2019–2022 годах и истекшем периоде 2023 года. СП выявила следующие основные тенденции и проблемы, которые влияют на достижение цели по созданию эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО):



СП пришла к следующим выводам:

- заложенная в региональном проекте «Комплексная система обращения с ТКО» динамика плановых показателей свидетельствует, что система обращения с ТКО не ориентирована на сокращение доли ТКО, направляемых на захоронение, что идет вразрез с основной идеей «мусорной» реформы;
- успешной реализации начатой реформы обращения с отходами препятствуют недостаточно эффективная деятельность органов государственной власти наряду с отсутствием действенных инструментов финансирования строительства объектов обращения с ТКО;
- в Республике не принято достаточных мер для создания устойчивой системы обращения с ТКО;
- не созданы условия для отдельного сбора ТКО и вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления;
- нормативно-правовая база своевременно не формируется и требует доработки и корректировки.

Материалы проверки направлены Главе Республики Бурятия, в Народный Хурал Республики Бурятия, в Прокуратуру Республики Бурятия, в СП *РФ*. Министерству природных ресурсов и экологии Республики Бурятия направлено представление.

Московская область Капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций

КСП Московской области [проверила](#) использование межбюджетных трансфертов из бюджета региона и бюджетных ассигнований муниципальных образований Московской области, направленных в 2022 году на проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях в рамках региональной государственной программы «Образование Подмосковья» на 2020–2025 годы. Проверка проведена совместно с контрольно-счетными органами муниципальных образований в Министерстве образования Московской области (Министерство) и в пяти администрациях городских округов: Шаховская, Домодедово, Фрязино, Истра и Зарайск. Объем проверенных средств – более 1,9 млрд рублей, выявлено нарушений в сумме 415,9 млн рублей, в том числе ущерб – 9,1 млн рублей, неэффективное использование бюджетных средств – 9,2 млн рублей. Проверка показала, что Порядки предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных

организациях (МДОО) и дошкольных отделениях общеобразовательных организаций региона 2022 и 2023 годов содержат многочисленные недостатки нормативного правового регулирования:

- не содержат требование о предоставлении получателями субсидий на капремонт детских садов по итогам финансового года всех актов выполненных работ, что создает риски перечисления средств субсидий в объемах, превышающих стоимость фактически выполненных работ по капремонту в МДОО;
- не устанавливают ограничений на корректировку проектной документации и стоимости работ (затрат) по капитальному ремонту в МДОО, что создает риски возникновения коррупционных проявлений и может привести к увеличению стоимости работ;
- не обеспечивают формирование и утверждение типовых проектных решений.

Также Министерство допускало нарушения при проведении отбора на предоставление субсидий на капремонт детских садов, определении объемов финансирования мероприятий по капитальному ремонту в МДОО, заключении соглашений и перечислении средств субсидий в бюджеты муниципальных образований, а также при предоставлении отчетности. Выявлены нарушения, допущенные отдельными администрациями при выполнении мероприятий по капитальному ремонту в МДОО. В том числе на трех объектах не соблюдались требования СП 2.4.3648-20², согласно которым проведение всех видов ремонтных работ в присутствии детей не допускается.

Рязанская область | **Автомобильные дороги** | **Государственные контракты**

КСП Рязанской области [провела](#) аудит государственных контрактов (ГК) 2021–2022 годов на выполнение подрядных работ по ремонту и нормативному содержанию и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. Государственное казенное учреждение Рязанской области «Дирекция дорог Рязанской области» (Учреждение) заключило в 2021 году 131 ГК, в 2022 году – 112 ГК. В результате проведения конкурентных способов определения поставщика начальная максимальная цена контрактов в 2021 году была снижена на 32,8 млн рублей, или на 1,3 %, в 2022 году – на 35,7 млн рублей, или на 1,7 %. Проверка показала, что Учреждение заключило в 2021 году с одним поставщиком 36 ГК на оказание услуг по защите от актов незаконного вмешательства

² Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

объектов транспортной инфраструктуры на сумму порядка 8 млн рублей, в 2022 году – десять ГК на оказание услуг по содержанию наплавных мостов на мостовых переходах через реки Ока и Цна на автомобильных дорогах на сумму 4,3 млн рублей. Заключенные ГК образуют искусственно раздробленные сделки, что является нарушением законодательства о контрактной системе и содержат признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена КоАП РФ. При исполнении ГК и приемке выполненных работ были допущены нарушения, в том числе следующие:

- ненадлежащее исполнение обязательств при выполнении работ;
- нарушения сроков выполнения работ и оплаты субподрядным организациям;
- по восьми ГК акты о приемке выполненных работ были подписаны Учреждением без обеспечения гарантийных обязательств;
- в шести случаях не были выставлены претензии с требованием об уплате штрафных санкций.

Информация о результатах аудита направлена в Рязанскую областную Думу, Губернатору Рязанской области. Информация о нарушениях, содержащих признаки административного правонарушения, – в антикоррупционный комитет Рязанской области. Отчет о проверке – в Минтранс Рязанской области, выписка из отчета – в Учреждение.

Сахалинская область | Капитальный ремонт учреждений культуры

КСП Сахалинской области [проверила](#) реализацию мероприятий региональной государственной программы «Развитие сферы культуры в Сахалинской области» (ГП) в части капитального ремонта учреждений культуры. Проверка показала следующее:



В 2021–2023 годах на капитальный ремонт учреждений сферы культуры Сахалинской области, которая включает **357** сетевых единиц, предусмотрено более **769,6** млн рублей.



За время реализации ГП с 2014 года доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, увеличилась с **77 %** до **81 %**.



Средства для проведения ремонтно-реставрационных работ, капитального ремонта учреждений культуры и приобретения необходимого технологического оборудования выделяются ежегодно.

Аудиторы пришли к выводу, что результаты, предусмотренные в рамках мероприятий по капитальному ремонту учреждений культуры, достигнуты. Вместе с тем отмечены нарушения и замечания в части управления ГП, исполнения государственных контрактов. Визуальными осмотрами на объектах выявлены недостатки выполненных и оплаченных работ, которые требуют устранения в рамках гарантийных обязательств. По результатам контрольного мероприятия выработаны рекомендации министерству культуры и архивного дела Сахалинской области. Отчет направлен Губернатору Сахалинской области, в Сахалинскую областную Думу, в Прокуратуру Сахалинской области. Представления – в министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, государственные бюджетные учреждения культуры, а также в администрации муниципальных образований «Холмский городской округ» и «Невельский городской округ» Сахалинской области. Информационного письма направлены в государственное автономное учреждение культуры «Сахалинский Международный театральный центр им. А.П. Чехова». Отдельные материалы проверки – в министерство финансов Сахалинской области для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности в связи с фактами нарушений законодательства о контрактной системе.

Кировская область **Эффективность деятельности институтов развития**

КСП Кировской области [информирует](#) о мерах, принятых по результатам [анализа эффективности](#) деятельности институтов развития региона за 2020–2022 годы и истекший период 2023 года. Комитет по экономике, бюджету и развитию предпринимательства Законодательного Собрания Кировской области поддержал рекомендации КСП в адрес регионального Правительства. Принимаются следующие меры по совершенствованию деятельности институтов развития:

- скорректированы показатели эффективности мер поддержки малого и среднего предпринимательства, оказываемых Кировским областным фондом поддержки предпринимательства, с учетом практики Государственного фонда развития промышленности Кировской области;
- определены основные направления деятельности Агентства инвестиционного развития Кировской области;
- для акционерного общества «Корпорация развития Кировской области» разработаны плановые значения показателей эффективности деятельности промышленного парка в г. Вятские Поляны на период до 2030 года, в том числе

численность и объем инвестиций резидентов парка, количество рабочих мест, созданных резидентами, объем налоговых отчислений резидентов;

- Министерством имущественных отношений Кировской области в целях обеспечения законности использования Корпорацией развития государственного имущества промышленного парка «Слободино» подготовлен договор аренды сооружения.

Результативность принятых и планируемых Правительством области и институтами развития Кировской области мер будет оцениваться КСП в ходе последующих проверок.

2.3 Проверки и обзоры на заметку

Курская область | Социальная поддержка | Предоставление земельных участков

КСП Курской области [проанализировала](#) реализацию права отдельных категорий граждан на предоставление земельных участков в собственность бесплатно в 2021–2022 годах.

Проверка показала, что данную меру социальной поддержки наиболее активно использовали многодетные семьи, число которых в регионе на протяжении последних лет растет. Так, с 2010 года число многодетных семей увеличилось практически вдвое – с 5 605 до 11 386 семей на 1 января 2023 года. При этом количество заявителей, вставших на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно, выросло на 1289 заявителей. Однако в перечни земельных участков для бесплатного предоставления включено 507 участков, то есть отсутствует возможность обеспечения земельными участками более, чем половины новых заявителей.

Проведенный анализ выявил низкую обеспеченность инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, выделяемых многодетным семьям. Чаще всего сети газоснабжения, электро- и водоснабжения к участкам не подведены. Таким образом, многодетной семье необходимо самостоятельно нести дополнительные затраты.

Очевидно, что данные факторы негативно сказываются на возможностях многодетных семей улучшить свои жилищные условия. КСП подготовила следующие предложения:

- определить орган, уполномоченный на ведение сводного учета лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно – это позволит создать единую базу учета граждан, упорядочить сводную информацию о выданных и выдаваемых земельных участках;

- администрациям муниципальных районов и городских округов Курской области – активизировать работу по формированию перечней участков для бесплатного предоставления в собственность гражданам соответствующих категорий и обеспечению земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой;
- внести корректировки в законодательство, что позволит расширить возможности государственной поддержки для льготных категорий граждан.

Магаданская область **Внебюджетный фонд социально-экономического развития** **ОЭЗ**

КСП Магаданской области [оценила](#) использование средств регионального внебюджетного фонда социально-экономического развития (Фонд) в условиях деятельности Особой экономической зоны, предоставленных в 2021–2022 годах на возвратной основе для финансирования проектов. Средства Фонда в объеме более 4,6 млрд рублей (в 2021 году – 1,6 млрд рублей, в 2022 году – более 3 млрд рублей) были выделены на реализацию 22 проектов, в том числе на:

- строительство многоквартирной жилой застройки в бухте Нагаева, универсального спортивно-оздоровительного комплекса «Президентский» в г. Магадане, средней школы на 825 мест в п. Ола, детского сада на 135 мест в г. Магадане;
- создание общественного пространства «Парк этнической культуры народов Северо-Востока «Дюкча»;
- застройку жилого района «Гороховое поле» в г. Магадане.

Предоставление средств Фонда на возвратной основе позволило:

- получить дополнительные доходы областного бюджета свыше 174,2 млн рублей с ростом в 2022 году к предыдущему периоду в 2,9 раза (с 45 до 129 млн рублей);
- увеличить объем инвестиций в проекты на 16,8 % в 2021 году, на 52,3 % – в 2022 году.

По результатам экспертизы предложено включить 11 проектов, получивших финансовую поддержку, в государственные программы или реестр приоритетных инвестиционных проектов Магаданской области.

Ростовская область **Муниципальное образование «Город Шахты»**

КСП Ростовской области [провела](#) комплексную проверку в муниципальном образовании «Город Шахты». По итогам мероприятия на выездном совещании в городе Шахты председатель КСП Хрипун В.И. отметил, что осуществление бюджетных расходов, учет операций с бюджетными средствами в проверяемом периоде в целом соответствовали

законодательству. Фактов нецелевого использования бюджетных средств не выявлено. Вместе с тем при расходовании межбюджетных трансфертов установлены нарушения и недостатки, требующие принятия мер. Например, установлены повторные нарушения, которые были выявлены по итогам предыдущего контрольного мероприятия в муниципальном образовании: нарушения условий расходования межбюджетных трансфертов, завышение стоимости выполненных работ, нарушения своевременности расчетов по контрактам, при выполнении муниципальных задач и функций. В рамках визита руководство КСП посетило объекты благоустройства и социальной сферы – стадион «Шахтер», многоквартирные дома для обеспечения жильем детей-сирот, переселения граждан из аварийного жилого фонда и из ветхого жилья, а также Центральный городской парк культуры и отдыха «Александровский парк».



Жилье

Для обеспечения жильем детей-сирот, переселения граждан из аварийного и ветхого жилья между администрацией города Шахты и подрядной организацией заключено **136** договоров участия в долевом строительстве на сумму **310** млн рублей. По всем договорам денежные средства переведены администрацией муниципального образования на эскроу-счета, чтобы не допустить риска не сдачи объектов.



Стадион

Строительство стадиона в установленный контрактом срок (до 30 ноября 2022 года) завершено не было в связи с проведением корректировки сметной документации. В адрес подрядной организации администрацией города Шахты направлена претензия о несоблюдении сроков сдачи объекта в эксплуатацию на сумму более **4,5** млн рублей.



Александровский парк

Сроки благоустройства Александровского парка, который стал победителем областного конкурса проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Донского региона в 2018 году, перенесены. Причинами стали низкие темпы проведения работ строительными организациями, смена подрядчиков и расторжение контрактов с ними.

2.4 Опыт муниципальных контрольно-счетных органов

Краснодар Газификация

КСП муниципального образования «Город Краснодар» (МО) по поручению городской Думы Краснодара [провела](#) проверку газификации поселка Лазурный в 2011–2014 годах. Установлено, что выделенные на повышение жизненного уровня населения средства в размере порядка 18 млн рублей были израсходованы с нарушением принципа эффективности (результативности). Население второго отделения поселка Лазурный и бригады «Малая земля» газоснабжением обеспечены не были. Причиной стало отсутствие конструктивного межведомственного взаимодействия в администрации МО при передаче законченных строительством объектов в муниципальную собственность, в связи с чем газопровод был сдан в аренду эксплуатирующей организации через восемь лет после завершения строительства. Нарушения Порядка ведения реестра муниципального имущества привели к упущенной выгоде (ущербу) для бюджета МО в сумме более 3,9 млн рублей. Отчет о результатах проверки направлен в городскую Думу Краснодара, а также главе МО для ознакомления и принятия мер. Копии материалов проверки – в городскую Прокуратуру.

Орехово-Зуево Московская область Пешеходные коммуникации

КСП Орехово-Зуевского городского округа Московской области [проверила](#) реализацию мероприятия «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций» Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2021–2022 годах и истекшем периоде 2023 года. Сумма фактического исполнения мероприятия составило в 2021 году – 24,8 млн рублей, в 2022 году – 83 млн рублей. Выявлено завышение объемов выполненных работ на общую сумму свыше 347 тыс. рублей. Кроме этого, установлены нарушения бюджетного (бухгалтерского) учета. В адрес муниципального казенного учреждения «Благоустройство и Дорожное хозяйство» направлено представление.

3. Полезные ресурсы. Исследования

РИА Рейтинг **Динамика промышленного производства в регионах**

Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» [опубликовало](#) рейтинг субъектов Российской Федерации по динамике промышленного производства за восемь месяцев 2023 года. По итогам января–августа 2023 года на четыре увеличилось число субъектов Российской Федерации с ростом промышленного производства. Положительная динамика отмечается в 63 регионах, что на четыре больше, чем по итогам аналогичного периода 2022 года. Падение промышленного производства за восемь месяцев 2023 года произошло в 22 субъектах Российской Федерации. Лидерами по положительной динамике стали Камчатский край (138,1 %), Чувашская Республика (124,4 %) и Республика Марий Эл (117,6 %). Наиболее низкие значения индекса промышленного производства по итогам января–августа текущего года были в Приморском крае (86,8 %), Калининградской области (90 %), в Магаданской области (90,3 %). С рейтингом в формате PDF можно ознакомиться по [ссылке](#).

СП РФ **Открытость государства в России – 2023**

СП РФ [опубликовала](#) пятое исследование уровня открытости федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) «Открытость государства в России – 2023». Ключевым результатом исследования является рейтинг ФОИВ, который не только отражает уровень открытости ведомств по состоянию на год исследования, но и служит ориентиром для органов власти по развитию доступности и понятности информации и данных, а также коммуникации с гражданами, общественностью и СМИ. Новый доклад Счетной палаты «Открытость государства в России – 2023» показал, что общие практики открытости в министерствах и ведомствах не изменились, хотя по некоторым направлениям наметилась тенденция к снижению. В рейтинге этого года – 15 ведомств с высоким уровнем открытости. Максимальный рейтинг получили Росстат, Росавтодор, Рослесхоз и Федеральная таможенная служба России. С докладом «Открытость государства в России – 2023» и таблицами с оценками по каждому направлению открытости можно ознакомиться на сайте СП РФ по [ссылке](#).

Федеральное казначейство [опубликовало](#) рейтинг субъектов Российской Федерации, отражающий взаимодействие с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) государственных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных казенных учреждений за январь–август 2023 года. Рейтинг сформирован с учетом положений приказа Министерства финансов Российской Федерации³. В первую пятерку рейтинга вошли Московская, Смоленская, Пензенская, Саратовская и Тульская области.

Аналитический центр НАФИ и Фонд «Росконгресс» [подготовили](#) исследование «Профессиональное выгорание россиян. Симптомы, причины, меры профилактики». Исследовательский проект был реализован по итогам всероссийского репрезентативного опроса трудоустроенного населения. Цель работы – помочь руководителям и HR-специалистам вовремя замечать симптомы выгорания сотрудников и принимать эффективные меры по борьбе с ним и его профилактике.

В ходе реализации открытого исследовательского проекта:

- выявлена приверженность работающих россиян установкам, ограничивающим сферу профессионального развития и повышающим риск профессионального выгорания;
- определена мотивация к трудовой деятельности;
- проанализированы представления работающих граждан о симптомах и причинах профессионального выгорания;
- выявлено, какая доля россиян имеет опыт профессионального выгорания;
- построен рейтинг мер профилактики выгорания, ожидаемых сотрудниками от работодателей. С исследованием в PDF можно ознакомиться по [ссылке](#).



³ Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № 250н «О перечне платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, информация, необходимая для уплаты которых, включая подлежащую уплате сумму, не размещается в государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах»

4. Мониторинг сайтов РОИВ⁴

Перечень проектов, финансируемых в рамках государственных программ, а также из Фонда национального благосостояния (ФНБ), дополнен 32 новыми позициями. Распоряжение⁵ об этом подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. В перечень включено возведение Севастопольской больницы скорой медицинской помощи, строительство атомных ледоколов, создание уникальной научной установки класса «мегасайенс» на острове Русский и перспективного источника синхротронного излучения в городе Протвино Московской области, модернизация Курчатковского специализированного источника синхротронного излучения «КИСИ-Курчатов». Также в списке – реконструкция аэропорта Махачкала и аэропортового комплекса в Архангельске, строительство аэропортовых комплексов в Мирном и Бодайбо (Иркутская область). Перечень дополнен позициями, предусматривающими строительство и реконструкцию дорог в республиках Адыгея, Башкортостан, Крым, Татарстан, Камчатском крае, а также в Архангельской, Калининградской, Ленинградской, Рязанской и Свердловской областях. Проекты, представленные в перечне, подлежат особому контролю со стороны государственных органов. Такой мониторинг позволяет исключить коррупционные нарушения и повысить эффективность расходования бюджетных средств и средств ФНБ.

30 сентября 2023 года, в День воссоединения Донецкой и Луганской Народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией подведены промежуточные итоги ремонтно-восстановительных работ. Всего за 2022–2023 годы, по данным Государственной компании «Автодор», в новых регионах капитально отремонтировано более 1350 км автодорог. Движение открыто по 18 восстановленным мостам.

До конца года планируется завершить работы по реконструкции и строительству аэродромной инфраструктуры в аэропортах: Петропавловск-Камчатский (Елизово), Усть-Камчатск, Якутск, Черский, Усть-Нера, Вилюйск, Томск (Богашево) и других. В 2023 году будет досрочно завершена реконструкция взлетно-посадочных полос в аэропортах Благовещенска (Игнатьево), Архангельска и Магнитогорска. В следующем году модернизация аэродромной инфраструктуры продолжится в аэропортах: Геленджик, Северный в Грозном, Охотск, Братск. В настоящее время по федеральному проекту «Развитие региональных аэропортов» национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» реконструкция 35 объектов ведется в 23 регионах.

Для обновления парка общественного транспорта в регионах будут привлечены средства ФНБ. Субъекты Российской Федерации смогут приобрести автобусы малого класса в лизинг на льготных условиях. Всего будет поставлено 4,5 тыс. автобусов. Для ускорения поставки нового общественного транспорта сдвигаются сроки финансирования оплаты с января следующего года на четвертый квартал этого года. Мера расширит отечественное производство автобусов, обеспечит импортозамещение, повысит устойчивость экономики к внешним вызовам, а также будет способствовать снижению негативного влияния на окружающую среду.

⁴ Раздел подготовлен с использованием материалов сайтов Правительства Российской Федерации, «Национальные проекты.рф»

⁵ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2023 г. №2462-р

Омская область станет пилотным регионом по внедрению цифровой платформы «ГосТех». Здесь будет внедряться комплекс всех передовых разработок и сервисов. Как отметил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максют Шадаев, регион был выбран в качестве пилота благодаря развитой IT-сфере, что позволит разрабатывать и внедрять самые передовые цифровые технологии. Второй фактор – желание местных властей проводить трансформацию.

Положение о «ГосТехе» вступило в силу с 1 января 2023 года. Согласно документу, предусматривается создание каталога цифровых продуктов платформы, а также унификация механизмов информационной безопасности. Решить использовать «ГосТех» могут органы местного управления, госпредприятия, госкорпорации и госкомпании, если более 50 % их акций принадлежит государству. Платформа разработана для сокращения сроков создания, развития государственных информационных систем, повышения эффективности и результативности процессов по их созданию и развитию, а также в целях поддержки разработок отечественных решений в области IT.

5. Активности в рамках СКСО

5.1 Публикации. Выступления. Аналитические статьи. Новинки Библиотеки Портала КСО

СП РФ | Московский финансовый форум | Регионы

28 сентября 2023 года исполняющая обязанности Председателя Счетной палаты Российской Федерации Галина Изотова [приняла](#) участие в Московском финансовом форуме. Отдельное внимание Галина Изотова уделила региональному вопросу: за последние пять лет доля целевых трансфертов между федеральным и региональными бюджетами увеличилась на 25 %, а введенный механизм «единой субсидии» реализуется только в рамках одной госпрограммы. «Мы, как Счетная палата, считаем, что регионам нужно давать больше самостоятельности», – подчеркнула Галина Изотова. На данный момент долг субъектов Российской Федерации составляет более 3 трлн рублей, а с начала года он вырос на 300 млрд рублей. Один из вариантов решения этой проблемы – учитывать бюджетные показатели регионов при проведении бюджетной политики. Отвечая на вопрос о Бюджетном кодексе Российской Федерации, Галина Изотова отметила, что за все время существования в него было внесено более 200 изменений, и этот процесс продолжается. «Вывод один – пока бюджетное законодательство нестабильно, надо продолжать работать через внесение конкретных новаций, используя все регламенты и процедуры, при этом параллельно вести работу над новым Бюджетным кодексом». Запись дискуссии доступна по [ссылке](#).

Тема сентябрьского выпуска бюллетеня СП РФ – деятельность регионов и их вклад в достижение показателей целей устойчивого развития (ЦУР). В номере [представлена](#) информация о полученных результатах и рекомендациях СП РФ. Собраны комментарии представителей Федерального Собрания Российской Федерации и органов исполнительной власти, ответственных за достижение ЦУР в России, ведущих отечественных и зарубежных экспертов, а также экспертные мнения контрольно-счетных органов 11 субъектов Российской Федерации – участников параллельного с СП РФ экспертно-аналитического мероприятия «Анализ достижения субъектами Российской Федерации показателей целей устойчивого развития при реализации документов стратегического планирования в период с 2020 года по истекший период 2022 года». С выпуском в PDF можно ознакомиться по [ссылке](#).

В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (СФ) 22–25 сентября 2023 года [состоялись](#) Дни Рязанской области. В состав делегации Рязанской области вошел председатель КСП Рязанской области Юрий Карпов. На расширенном заседании Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера обсуждались актуальные вопросы жилищного строительства в регионе. Отмечено, что за последнее время в Рязанской области введено более 800 тыс. метров жилья, благодаря чему 33 тыс. семей улучшили свои жилищные условия. Стартовала региональная программа льготного ипотечного кредитования. Большое внимание уделяется вопросам малоэтажного строительства, ликвидации аварийного жилья, а также проблеме обманутых дольщиков. С материалами аналитического вестника «Современное состояние и перспективы социально-экономического развития Рязанской области» можно ознакомиться по [ссылке](#).

В журнале «Финконтроль» [опубликована](#) статья председателя КСП Республики Коми Игоря Гурьева на тему «Сфера строительства: выявление коррупционных рисков и привлечение к контрольным мероприятиям независимых экспертов». В период 2020–2022 годов КСП провела контрольные мероприятия, связанные с реализацией региональных проектов. Аудиторы сосредоточили внимание на проверке использования

бюджетных средств при строительстве социально значимых объектов – детского сада, школ, фельдшерско-акушерских пунктов, автодороги. Более 80 % всех нарушений и недостатков связаны с несоблюдением требований законодательства в сфере государственных закупок и в сфере строительства.

Курская область «Финконтроль» Органы внешнего муниципального финконтроля

В журнале «Финконтроль»* [опубликована](#) статья председателя КСП Курской области Андрея Брехова на тему «Актуальные проблемы реализации полномочий органами внешнего муниципального финансового контроля». Отмечено, что в Курской области к началу 2023 года все 33 муниципальных контрольно-счетных органа, действующих в 28 муниципальных районах и пяти городских округах, получили статус юридического лица. Председатели контрольных органов решениями представительных собраний назначены на муниципальные должности. Повышение статуса контрольных органов не сопровождалось увеличением штатной численности сотрудников или ощутимым ростом финансового обеспечения. Относительно полноценные с точки зрения кадрового наполнения органы финансового контроля созданы только в городских округах.

**Полная версия доступна подписчикам журнала «Финконтроль»*

5.2 Семинары, совещания СКСО

СП РФ Квалификационная комиссия

29 сентября 2023 года состоялись заседания Квалификационной комиссии СП РФ. Были рассмотрены запросы в отношении кандидатов на должность председателей контрольно-счетных органов Республики Ингушетия и Тюменской области.

Квалификационной комиссией проведена проверка документов кандидатов на предмет соответствия требованиям к образованию и опыту работы, а также индивидуальное собеседование с кандидатами. По результатам заседаний в законодательные органы двух субъектов Российской Федерации направлены заключения СП РФ.

СКСО Астраханская область Анализ конечных результатов (эффектов) Регпроекты

14 сентября 2023 года в г. Астрахани состоялся семинар-совещание руководителей контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, входящих в Южный федеральный округ, на тему «Анализ конечных результатов (эффектов), полученных в ходе реализации на территории субъектов Российской Федерации региональных проектов».

Организатором мероприятия выступила КСП Астраханской области. Участников мероприятия поприветствовал заместитель руководителя аппарата СП РФ Евгений Лисютин. Об основных положениях методики оценки реализации госпрограмм, примерах оценки состава показателей госпрограмм, проблемных вопросах оценки конечных результатов (итоговых эффектов) рассказал начальник инспекции по развитию методологии аудита программ и проектов Департамента исследований и методологии СП РФ Игорь Яременко. Опыт анализа результатов, полученных в ходе реализации региональных проектов, представили контрольно-счетные органы республик Адыгея и Крым, Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, города Севастополя. С материалами семинара-совещания можно ознакомиться на Портале КСО по [ссылке](#).

СП РФ **Внедрение управления по целям**

14 сентября 2023 года на Портале КСО состоялся вебинар Департамента по развитию человеческого капитала СП РФ на тему «Внедрение управления по целям: практика Счетной палаты Российской Федерации». Были рассмотрены следующие темы:

- планирование деятельности сотрудников на основе каскадирования целей стратегии и задач, стоящих перед руководителем структурного подразделения;
- внедрение обратной связи между руководителями и сотрудниками как залог развития сотрудников и совершенствования работы;
- повышение объективности оценки работы сотрудников руководителями;
- формирование культуры непрерывного развития сотрудников.

С видеозаписью вебинара можно ознакомиться по [ссылке](#).

СКСО **Ямало-Ненецкий автономный округ** **Подготовка отчета**

15 сентября 2023 года в г. Салехарде [состоялась](#) стратегическая сессия, организованная СП Ямало-Ненецкого автономного округа. Представители контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации обсудили вопросы совершенствования подходов при подготовке отчета о результатах контрольного и экспертно-аналитического мероприятия. В рамках стратегической сессии, проведенной в форме деловой игры, обсуждались практики контрольно-счетных органов по подготовке отчетов. По итогам стратсессии были выработаны предложения по совершенствованию подходов при подготовке отчета.

СКСО Калининградская область **Практика реализации полномочий КСО**

18 сентября 2023 года в г. Светлогорске руководители контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Западный федеральный округ, обсудили практику реализации полномочий контрольно-счетных органов в новых экономических условиях. Семинар-совещание организовала КСП Калининградской области. В режиме видео-конференц-связи с приветственным словом к участникам обратился директор Департамента международного и регионального сотрудничества СП *РФ* Тимур Махмутов. В ходе семинара-совещания был рассмотрен широкий спектр вопросов деятельности контрольно-счетных органов – от новых подходов внешнего государственного финансового контроля в современных условиях и качества как важнейшего элемента совершенствования внешнего госфинконтроля до практики направления уведомлений о применении бюджетных мер принуждения и предоставления доступа контрольно-счетным органам к государственным и муниципальным информационным системам. Также состоялся обмен опытом по практике применения Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля). С материалами семинара-совещания можно ознакомиться на Портале КСО по [ссылке](#).

СП РФ **Управления качеством контрольных и экспертно-аналитических мероприятий**

21 сентября 2023 года на Портале КСО состоялся семинар Департамента исследований и методологии СП *РФ* на тему «Управление качеством контрольных и экспертно-аналитических мероприятий». Были рассмотрены следующие вопросы:

- элементы системы управления качеством;
- участники и их роль;
- управление качеством при планировании и проведении мероприятий;
- инструменты контроля;
- новшества в международных стандартах.

С видеозаписью и презентацией семинара можно ознакомиться по [ссылке](#).

СКСО **Современный отчет**

26 сентября 2023 года на Портале КСО состоялась инновационная сессия «Современный отчет: реальность и возможности», организованная председателем комиссии СКСО по вопросам открытости деятельности контрольно-счетных органов и профессиональной этики, председателем КСП Воронежской области Игорем Селютиным.

Участники обсудили вопросы формирования и представления ежегодного отчета о деятельности контрольно-счетных органов с точки зрения таких аспектов, как:

- современное значение отчета;
- ожидания пользователей отчетной информации;
- информационная наполняемость отчета;
- доступность изложения информации;
- тенденции восприятия информации;
- современные технологии формирования отчета (способы визуализации информации, возможности использования искусственного интеллекта и другие).

В дискуссии приняли участие представители СП РФ, контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, законодательных органов субъектов Российской Федерации, ведущих вузов. С видеозаписью и презентациями спикеров мероприятия можно ознакомиться по [ссылке](#).

СП РФ Риск-ориентированный подход при проведении финансового аудита

28 сентября 2023 года на Портале КСО состоялся семинар Департамента финансового аудита СП РФ на тему «Инструменты риск-ориентированного подхода, применяемые при проведении финансового аудита» для контрольно-счетных органов и ВОА Абхазии. Были представлены основные направления внедрения риск-ориентированного подхода, применяемые СП РФ методические документы и инструменты. Рассмотрены существенность и оценка рисков при проведении финансового аудита, этапы разработки стратегии аудита, структура, виды и методы контрольных и аналитических процедур, принципы и требования документирования аудиторской документации. С видеозаписью и презентацией можно ознакомиться по [ссылке](#).

КСКО Комиссия по вопросам методологии

28 сентября 2023 года в режиме видео-конференц-связи состоялось заседание комиссии КСКО по вопросам методологии. Одобрены аналитическая записка о практике привлечения экспертов органами внешнего государственного финансового контроля и справка о результатах обобщения практик разработки контрольно-счетными органами стандартов внешнего государственного (муниципального) финансового контроля в целях реализации переданных полномочий по осуществлению внешнего муниципального финконтроля. С материалами можно будет ознакомиться в Библиотеке Портала КСО.


29 сентября 2023 года в г. Саратове состоялся семинар-совещание контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ, на тему «Административная и гражданско-правовая практика по результатам осуществления внешнего государственного финансового контроля контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации». Организатором мероприятия выступила СП Саратовской области. В мероприятии приняли участие представители всех контрольно-счетных органов субъектов, входящих в ПФО, а также СП РФ, КСП Москвы, КСП Санкт-Петербурга. С приветственным словом к участникам обратился директор Департамента международного и регионального сотрудничества СП РФ Тимур Махмутов. Практику работы СП РФ в сфере законодательства об административных правонарушениях представил начальник инспекции правового департамента Игорь Скляр. С материалами семинара-совещания можно будет ознакомиться на Портале КСО.

5.3 Развитие профессиональных компетенций КСО: анонсы мероприятий

СП РФ Образовательная платформа СП РФ и КСО

Департамент международного и регионального сотрудничества СП РФ продолжает наполнять материалами [Образовательную платформу](#) СП РФ и контрольно-счетных органов. На данный момент доступно **140** курсов по следующим темам:

- аудит эффективности;
- финансовый аудит;
- аудит регионального развития;
- аудит нацпроектов и программ;
- современные методы сбора, обработки, анализа данных;
- опыт контрольно-счетных органов




По восстановлению **логина и пароля** для входа на Образовательную платформу СП РФ и КСО, а также по размещению ваших материалов просим обращаться к главному советнику Департамента международного и регионального сотрудничества **Попову Вячеславу Викторовичу**: тел.: (495) 986-16-08. Будем признательны за ваши предложения по наполнению Образовательной платформы: kso@ach.gov.ru

В сентябре 2023 года на Образовательной платформе СП РФ и КСО размещены новые курсы:

- [Управление качеством контрольных и экспертно-аналитических мероприятий СП РФ](#)
- [Развитие критического мышления](#)
- [Практика реформирования МУП и контроль за использованием муниципального имущества, закрепленного за унитарными предприятиями](#)
- [Внедрение управления по целям: практика СП РФ](#)
- [Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов «Государственная \(муниципальная\) казна». Бюджетный учет нефинансовых активов имущества казны муниципальных образований. Особенности учета имущества казны в концессии](#)
- [Инструменты личного тайм-менеджмента](#)
- [Командная работа](#)

УЦ «Бюджет» | **Москва** | **Отчетность бюджетных учреждений** | **Закупки**

С 17 по 20 октября
Очно
Программа «Актуальные вопросы и последние изменения в сфере учета, отчетности в деятельности бюджетных учреждений. Правовые и финансовые вопросы деятельности бюджетных учреждений. Контроль. Закупки»
Программа по [ссылке](#)
#УЦ_Бюджет

ЦПК Лидер | **Санкт-Петербург** | **Государственное (муниципальное) задание** | **Расчеты**

С 18 по 20 октября
Очно
Программа «Практические аспекты расчета объема финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» (21 час)
Программа курсов по [ссылке](#)
#ЦПК_Лидер

РЭУ им. Г.В. Плеханова **Совершенствование методологии ВМФК**

С 23 по 27 октября
Очно / Дистанционно
Программа «Современные тенденции совершенствования методологии и практики внешнего муниципального финансового контроля» (36 часов)
Программа курсов по [ссылке](#)
#РЭУ

Портал КСО **СП РФ** **Аудит целей устойчивого развития** **Субъекты**

18 октября
12.00
ВКС
ВКС на тему «Аудит целей устойчивого развития: анализ достижения субъектами Российской Федерации показателей целей устойчивого развития»
Ссылка для подключения к трансляции мероприятия:
<https://www.youtube.com/watch?v=C5YZ9SxOlcE>
#СПРФ #СКСО

Союз МКСО **Нормирование закупок**

19 октября
9.00
ВКС
Вебинар внешнего эксперта Союза МКСО «Нормирование закупок»
Ссылка для подключения к трансляции мероприятия:
<https://www.youtube.com/watch?v=VcIvbpXx6hE>
#Союз_МКСО

Портал КСО **СП РФ** **Правоприменительная практика**

25 октября
10.00
ВКС
ВКС «Обсуждение вопросов правоприменительной практики, связанных с реализацией должностными лицами контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях»
Ссылка для подключения к трансляции мероприятия:
https://www.youtube.com/watch?v=4_k6QLbRg3s
#СПРФ #СКСО

НГУЭУ **Аудит в сфере закупок**

С 30 октября по 3 ноября
Очно / Дистанционно

Программа «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (24 часа)

Программа по [ссылке](#)
#НГУЭУ

РЭУ им. Г.В. Плеханова **Москва** **Методология и практика аудита эффективности**

С 30 октября по 3 ноября
Очно / Дистанционно

Программа «Развитие системы методологического обеспечения деятельности региональных КСО с учетом современных тенденций социально-экономического развития: методология и практика аудита эффективности» (36 часов)

Программа курсов по [ссылке](#)
#РЭУ

ЦПК Лидер **Санкт-Петербург** **КСО** **Организация работы**

С 8 по 10 ноября
Очно

Программа «Контрольно-счетные органы: организация и построение эффективной работы» (21 час)

Программа курсов по [ссылке](#)

Кадровое делопроизводство

С 13 по 15 ноября
Очно

Программа «Кадровое делопроизводство. Актуальные изменения в законодательстве» (21 час)

Программа по [ссылке](#)
#ЦПК_Лидер

Финуниверситет | Базовая кафедра СП РФ | Москва

Аналитика и цифровизация контрольной и экспертно-аналитической деятельности

Программа разработана СП РФ совместно с Федеральным казенным учреждением «Центр экспертно-аналитических и информационных технологий Счетной палаты Российской Федерации» и Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации

С 8 по 22 ноября
С применением
дистанционных
технологий

Программа «Аналитика и цифровизация контрольной и экспертно-аналитической деятельности. Базовый уровень» (36 часов)
Запись на курс по [ссылке](#)
#Финуниверситет #Кафедра_СП_РФ

РАНХиГС | Москва | **Проектный и риск-ориентированные подходы** | **Национальные цели**

С 13 по 24 ноября
Дистанционно

Программа «Проектный и риск-ориентированный подходы к аудиту и контролю достижения национальных целей на региональном уровне» (36 часов)
Программа курсов по [ссылке](#)
#РАНХиГС

5.4 Кадровые решения

Республика Татарстан

На должность заместителя председателя
Счетной палаты Республики Татарстан
назначен

Валеев Альберт Шавкатович

Архангельская область

На должность председателя
Контрольно-счетной палаты
Архангельской области назначен

Дементьев Александр Александрович

Томская область

На должности аудиторов
Контрольно-счетной палаты
Томской области назначены

Буков Алексей Валерьевич

Гальцова Ольга Сергеевна

Зорина Светлана Викторовна

Кузьмина Татьяна Николаевна



Вестник КСКО
Выпуск № 35 (№ 9 – 2023)

Контакты:

Татьяна Каменщикова
kso@ach.gov.ru

Портал КСО:

<https://portalkso.ru>

Образовательная платформа

СП РФ и КСО:

<https://education.portalkso.ru>

Телеграм-канал «КСО Online»

(подключение через администраторов
канала: kso@ach.gov.ru)

Департамент международного и регионального сотрудничества