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Информация о результатах контрольного мероприятия 
«Проверка эффективности реализации мероприятий проекта «Народный бюджет» в 2014 году на территории Ленинского района Тульской области (выборочно)»

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом счетной палаты Тульской области на 2015 год.
Цель контрольного мероприятия -проверка целевого и эффективного использования средств бюджета Тульской области и иных источников финансирования, направленных на реализацию проекта «Народный бюджет» в Ленинском районе Тульской области в 2014 году.
В рамках проверки рассмотрены вопросы:
соблюдение требований нормативных правовых актов Тульской области участниками проекта «Народный бюджет», в том числе соблюдение условий предоставления субсидий;
целевое и эффективное использование средств софинансирования, направленных на реализацию мероприятий на территории Ленинского района (выборочно);
оценка результатов реализации мероприятий.

В ходе проверки установлено следующее.
В 2014 году на реализацию проекта «Народный бюджет» Ленинскому району были распределены субсидии из бюджета области на выполнение ремонтно-строительных работ на 94 объектах на общую сумму 73 449,5 тыс. рублей.
В рамках контрольного мероприятия были проверены 16 объектов, на реализацию которых было использовано средств на общую сумму 21 880,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета Тульской области в сумме 16 371,8 тыс. рублей;
местные бюджеты в сумме 3 344,5 тыс. рублей;
средства спонсоров и населения – 2 164,6 тыс. рублей.

По итогам проверки выявленыосновные нарушения и недостатки
1. Выявлены факты несоблюдения требований Положения о проекте «Народный бюджет»,утвержденного постановлением правительства Тульской области от 01.10.2013 года №521.
2. Допущены нарушения Градостроительного кодекса Российской Федерации в части выполнения работ по капитальному ремонту без подготовки проектов, а также недостатки при составлении сметной документации.
3. При реализации мероприятий проекта «Народный бюджет»выявлены факты нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств.
4. Установлены нарушения в бухгалтерском учете.
5. На отдельных объектах капитального ремонта выявлены дефекты, свидетельствующие о низком качестве выполненных работ. 
По результатам проверки направлены:
представления счетной палаты Тульской области в главные управления администрации города Тулы по Зареченскому, Центральному и Привокзальному территориальным округам;
информационное письмо в правительство Тульской области;
отчет в главные управления администрации города Тулы по Зареченскому, Центральному и Привокзальному территориальным округам и инспекцию Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору.
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