Информация 
о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, предоставленных Фонду капитального ремонта Тульской области на выполнение работ по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в рамках реализации основного мероприятия «Капитальный ремонт общедомового имущества в многоквартирных домах» государственной программы Тульской области «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области» в 2018 году (выборочно по объектам)».

Счетной палатой Тульской области в соответствии с пунктом 2.1.1. плана работы счетной палаты Тульской области на 2019 год в период с 18 января по 22 марта 2019 года проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, предоставленных Фонду капитального ремонта Тульской области на выполнение работ по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в рамках реализации основного мероприятия «Капитальный ремонт общедомового имущества в многоквартирных домах» государственной программы Тульской области «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области» в 2018 году (выборочно по объектам)».
Предмет контрольного мероприятия:
проверка соблюдения требований нормативных правовых актов и иных документов, регламентирующих выделение и использование бюджетных средств;
оценка эффективности использования бюджетных средств в рамках реализации программного мероприятия;
оценка достижения основных показателей исполнения и результатов реализации программных мероприятий.
Объекты контрольного мероприятия:
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области;
Фонд капитального ремонта Тульской области.
Цель контрольного мероприятия:
проверка основного мероприятия «Капитальный ремонт общедомового имущества в многоквартирных домах» государственной программы Тульской области «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области», определение эффективности и законности использования средств бюджета Тульской области, выделенных на реализацию мероприятия.
Проверяемый период: 2018 год.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.


Специализированная некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта Тульской области» (далее - СНО Фонд капитального ремонта) создана в соответствии с постановлением правительства Тульской области от 27.06.2013 №307 на основании пункта 1 статьи 4 Закона Тульской области от 27.06.2013 № 1958-ЗТО «О регулировании отдельных правоотношений по вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тульской области».
[bookmark: _GoBack]Реализация мероприятий по замене лифтового оборудования осуществлялась в рамках государственной программы Тульской области «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области», утвержденной постановлением правительства Тульской области от 19.11.2013 №660.
Мероприятия по замене лифтового оборудования включены в региональную программу капитального ремонта общедомового имущества в многоквартирных домах, утвержденной постановлением правительства Тульской области №840 от 30.12.2013. 
В целях реализации мероприятий региональной программы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в МКД, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, определения видов и объема государственной, муниципальной поддержки капитального ремонта постановлением правительства Тульской области от 29.12.2017 №652 утвержден «Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тульской области на 2017-2019 годы».
Краткосрочным планом утвержден адресный перечень МКД, в которых запланировано проведение работ по замене лифтового оборудования в 2018 году, в том числе в муниципальных образованиях город Тула и город Новомосковск по 34 адресам многоквартирных домов (город Тула – 26 МКД, город Новомосковск – 8 МКД).
Общий объем финансирования работ по замене лифтового оборудования составил 136 927,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета ТО – 29 917,0 тыс. рублей (21,9%);
за счет средств МО г. Тула и г. Новомосковск –34 903,2 тыс. рублей (25,5%);
за счет средств СНО Фонд капитального ремонта – 72 106,8 тыс. рублей (52,6%).
По итогам выборочного осмотра лифтового оборудования (14 лифтов), отступлений от принятых объемов работ по актам КС-2 (монтаж купе кабины, лебедки, ограничителя скорости, станции управления, вводного устройства, диспетчерских комплексов) от фактически выполненных работ не установлено. Лифты находятся в работоспособном состоянии, диспетчерское оборудование исправно работает.
Смонтированное лифтовое оборудование соответствует заявленным характеристикам по грузоподъемности и скорости движения, отраженным в их паспортах. На смонтированные лифты предоставлены копии актов технического освидетельствования, деклараций о соответствии, актов ввода в эксплуатацию.

В ходе контрольного мероприятия установлены отдельные нарушения требований Бюджетного кодекса, Жилищного кодекса, нормативно-правовых актов Тульской области, в сфере проведения капитального ремонта многоквартирных домов, законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг.
Выявлены случаи несоблюдения подрядной организацией обязательств, предусмотренных заключенными договорами. 

По результатам контрольного мероприятия отчет направлен в министерство строительства и ЖКХ Тульской области.
В целях устранения выявленных нарушений выданы представления в министерство строительства и ЖКХ Тульской области, СНО Фонд капитального ремонта Тульской области, 
Информация о нарушениях антимонопольного законодательства по вышеуказанному контрольному мероприятию направлена в Управление Федеральной антимонопольной службы по Тульской области.
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