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Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия 
«Анализ реализации в 2020 году региональных проектов (программ), направленных на достижение результатов национальных проектов 
на территории Тульской области»

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 4.1.2. Плана работы счетной палаты Тульской области на 2020 год.
Объекты экспертно-аналитического мероприятия: министерство экономического развития Тульской области, министерство финансов Тульской области, органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Тульской области, ответственные за реализацию региональных проектов.
В рамках экспертно-аналитического мероприятия проведен анализ отчетов о ходе реализации региональных проектов за 10 месяцев текущего года, оперативной информации министерства финансов Тульской области об объемах финансового обеспечения региональных проектов в 2020 году (на 01.11.2020), отчетов о бюджетных обязательствах (форма 0503128 НП) главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных образований на предмет оценки ожидаемого исполнения целевых показателей региональных проектов за 2020 год и использования бюджетных ассигнований бюджета области и местных бюджетов, выделенных на реализацию региональных проектов в 2020 году.
Проведенный анализ позволяет отметить следующее.
В 2020 году в Тульской области реализуются 53 региональных проекта, в том числе с финансовым обеспечением – 38. Объем финансового обеспечения реализации региональных проектов не является стабильной величиной и в течение финансового года осуществляется перераспределение бюджетных ассигнований. 
В объеме средств, направляемых на реализацию региональных проектов за счет всех источников финансового обеспечения, средства на мероприятия, связанные с осуществлением закупочных процедур (контрактуемые средства) составляют 70,3%, из них более 50% средств расходуется органами местного самоуправления. По итогам 10 месяцев 2020 года в 10 региональных проектах объем законтрактованных средств составляет от 0% до 77,3%, что может являться риском не освоения выделенных бюджетных ассигнований в 2020 году. 
Кассовые расходы бюджета области по региональным проектам за 10 месяцев текущего года сложились в сумме 8 838,9 млн. рублей, что составило 60,7% от объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете области на реализацию региональных проектов, и почти в 2 раза больше средств, направленных на данные цели за аналогичный период 2019 года.
Из 38-ми региональных проектов, в которых предусмотрено на 2020 год финансовое обеспечение, 12 региональных проектов реализуются с участием органов местного самоуправления Тульской области, в том числе 6 исключительно органами местного самоуправления.

Установленные в ходе мероприятия несоответствия плановых и отчетных показателей в Отчете о бюджетных обязательствах и Отчете о ходе реализации регионального проекта свидетельствуют об отсутствии контрольных соотношений между данными бюджетной отчетности и информацией, размещаемой в ГИИС «Электронный бюджет».
Отчет по результатам экспертно-аналитического мероприятия направлен в правительство Тульской области. Руководителям региональных проектов рекомендовано принять меры по обеспечению достоверности ежемесячной отчетности, содержащей сведения об исполнении региональных проектов в ГИИС «Электронный бюджет», в том числе по обеспечению ее соответствия показателям бюджетной отчетности.  
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